

ADDITIF 1 AU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Gestion: 2024

Numéro du plan: ADDITIF N°1 au PPM Initial

Autorité contractante: PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : 01 Juillet 2024 au 31 Decembre 2024

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		
N°	Objet du marché	PRM		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCM/EF pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
MARCHES DE TRAVAUX																		
1	NE-PRAPS II - NE-422027-CW-RFB - Construction de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)	Coordonateur National	prévision	AON	PM		25/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	17/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	04/10/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale
2	NE-PRAPS II - NE-265036-CW-RFB - Travaux de construction du Laboratoire du Contrôle des Denrées au LABOCEL	Coordonateur National	prévision	AON	PM		26/07/2024	04/08/2024	04/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale
3	NE-PRAPS II - NE-352991-CW-RFB - Construction & Réhabilitation de 38 postes vétérinaires	Coordonateur National	prévision	AON	PM		24/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	05/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	03/10/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale
4	NE-PRAPS II - NE-422038-CW-RFB-Travaux de Construction de 61 Puits Cimentés Pastoraux projet parent	Coordonateur National	prévision	AON	PM		30/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	11/08/2024	10/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	27/09/2024	04/10/2024	09/10/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale
5	NE-PRAPS II - NE-348938-CW-RFB -Constructions des Parc-couloir de vaccination au niveau des sites répartis dans les régions de la zone d'intervention du Projet	Coordonateur National	prévision	AON	PM		28/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	07/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
6	NE-PRAPS II - NE-352028-CW-RFB - Construction de 4 Cliniques Veterinaires Rurales	Coordonateur National	prévision	AON	PM	<	02/08/2024	11/08/2024	11/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	12/10/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale
7	NE-PRAPS II - NE-421813-CW-RFQ - Travaux de Balisage des couloirs de passage	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	02/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	30/08/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
8	NE-PRAPS II - NE-421816-CW-RFQ-Réhabilitations de 3 Stations de Pompage Pastorales dans la region de Maradi 2024_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		21/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	03/07/2024	02/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	31/08/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
9	NE-PRAPS II - NE-421818-CW-RFQ - Réhabilitations de 3 Stations de Pompage Pastorales dans la region de Tahoua 2024_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	02/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	30/08/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
10	NE-PRAPS II - NE-383083-CW-RFQ-Réhabilitations de 2 Stations de Pompage Pastorales dans la region de Tillaberi 2023_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	02/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	30/08/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
11	NE-PRAPS II - NE-421831-CW-RFQ - Réhabilitations de 3 Stations de Pompage Pastorales dans la region de Zinder 2024_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	02/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	30/08/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
12	NE-PRAPS II - NE-421833-CW-RFQ-Réhabilitations de 6 Puits Cimentés Pastoraux dans la region d'Agadez_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		21/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	07/10/2024	14/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	31/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale

13	NE-PRAPS II - NE-421835-CW-RFQ - Réhabilitations de 5 Puits Cimentés Pastoraux dans la région de Dosso_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	06/10/2024	13/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
14	NE-PRAPS II - NE-421845-CW-RFQ-Réhabilitations de 9 Puits Cimentés Pastoraux dans la région de Maradi_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		21/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	07/10/2024	14/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	31/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
15	NE-PRAPS II - NE-421824-CW-RFQ - Réhabilitations de 12 Puits Cimentés Pastoraux dans la région de Tahoua_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		15/08/2024	24/08/2024	24/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	01/10/2024	08/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	25/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
16	NE-PRAPS II - NE-421822-CW-RFQ-Réhabilitations de 10 Puits Cimentés Pastoraux dans la région de Tillabéri_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		08/08/2024	17/08/2024	17/08/2024	20/08/2024	19/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	06/10/2024	13/10/2024	18/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
17	NE-PRAPS II - NE-421838-CW-RFQ-Réhabilitations de 14 Puits Cimentés Pastoraux dans la région de Zinder_FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		12/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	24/08/2024	23/09/2024	28/09/2024	05/10/2024	10/10/2024	17/10/2024	22/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
18	NE-PRAPS II - NE-352475-CW-RFB-Travaux de Construction/réhabilitation de 7 seuils de retenue d'eau	Coordonateur National	prévision	AON	PM		25/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	17/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	04/10/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale
19	NE-PRAPS II - NE-300600-CW-RFB-Réalisation des travaux de mise en place des 37 PPI fourrager_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		20/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	06/10/2024	13/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
20	NE-PRAPS II - NE-353376-CW-RFB-Réalisation des travaux de mise en place de 6 PPI agricole dans la région d'Agadez_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		22/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	03/09/2024	03/10/2024	08/10/2024	15/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	01/11/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
21	NE-PRAPS II - NE-422017-CW-RFB-Réalisation des travaux de mise en place de 39 PPI agricole dans la région de Maradi_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		25/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	17/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	04/10/2024	5 mois	IDA/Banque Mondiale
22	NE-PRAPS II - NE-422036-CW-RFB-Réalisation des travaux de mise en place de 45 PPI agricole dans la région de Tahoua_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		26/07/2024	04/08/2024	04/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale
23	NE-PRAPS II - NE-422029-CW-RFB-Réalisation des travaux de mise en place de 22 PPI agricole dans la région de Tillabéri_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		27/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	08/08/2024	07/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	06/10/2024	7 mois	IDA/Banque Mondiale
24	NE-PRAPS II - NE-422011-CW-RFB-Réalisation des travaux de mise en place de 43 PPI agricole dans la région de Zinder_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		25/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	17/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	04/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale
25	NE-PRAPS II - NE-265079-CW-RFB-Travaux de construction de 26 marchés à bétail	Coordonateur National	prévision	AOI	PM		28/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	07/10/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale

26	NE-PRAPS II - NE-422004-CW-RFB-Réhabilitation/Extension de 8 marchés à bétail	Coordonnateur National	prévision	AON	PM	25/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	17/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	04/10/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale	
27	NE-PRAPS II - NE-265096-CW-RFB-Travaux de Construction de 15 aires abattages améliorées	Coordonnateur National	prévision	AON	PM	23/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	04/08/2024	03/09/2024	08/09/2024	15/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	02/10/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale	
28	NE-PRAPS II - NE-421820-CW-RFQ-Travaux d'aménagement des cultures fourragères dans les centres de multiplication de bétail en irrigué FA	Coordonnateur National	prévision	DC	PM	24/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	05/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	03/10/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale	
MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS																		
1	NE-PRAPS II - NE-421827-GO-RFQ - Acquisition d'Équipements des COFODEP, COFOCOM, COFOB pour l'année 2024	Coordonnateur National	prévision	DC	PM	23/08/2024	01/09/2024	01/09/2024	04/09/2024	04/10/2024	09/10/2024	16/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	02/11/2024	45 jours	IDA/Banque Mondiale	
2	NE-PRAPS II - NE-300492-GO-RFQ - Acquisition des produits phytosanitaires AF	Coordonnateur National	prévision	DC	PM	25/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	06/09/2024	06/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	04/11/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale	
3	NE-PRAPS II - NE-421850-GO-RFQ - Achat de matériel et matière d'œuvre (Pour la mise à niveau des plateaux techniques des maîtres d'apprentissage et pour la formation des apprenants, fournitures scolaires) pour l'année 2024	Coordonnateur National	prévision	DC	PM	28/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	07/10/2024	45 jours	IDA/Banque Mondiale	
4	NE-PRAPS II - NE-352525-GO-RFB-Acquisition des Kits d'installation pour la dotation de la 1ère cohorte formée	Coordonnateur National	prévision	AON	PM	19/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	31/08/2024	30/09/2024	05/10/2024	12/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	29/10/2024	60 jours	IDA/Banque Mondiale	
MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS																		
1	NE-PRAPS II - NE-300472-CS-CQS - Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi et contrôle des travaux travaux construction de 61 PCP projet parent	Coordonnateur National	prévision	AMI/QC	PM	01/08/2024	08/08/2024		11/08/2024	01/09/2024	06/09/2024	13/09/2024		20/09/2024	25/09/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale	
2	NE-PRAPS II - NE-422039-CS-CQS - Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi et le contrôle des travaux travaux de construction de 6 SPP projet parent	Coordonnateur National	prévision	AMI/QC	PM	05/08/2024	12/08/2024		15/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	17/09/2024		24/09/2024	29/09/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale	
3	NE-PRAPS II - NE-421878-CS-CQS - Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi, contrôle travaux construction de 26 marchés à bétail	Coordonnateur National	prévision	AMI/SFQC	PM	30/07/2024	06/08/2024		09/08/2024	30/08/2024	04/09/2024	11/09/2024		18/09/2024	23/09/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale	
4	NE-PRAPS II - NE-436431-CS-INDV Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de la Revue à Mi Parcours du PRAPS-2 Niger	Coordonnateur National	prévision	CI	PM				29/07/2024	19/08/2024	24/08/2024	31/08/2024		07/09/2024	12/09/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale	
5	NE-PRAPS II - NE-352989-CS-CQS Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi et le contrôle des travaux de construction/réhabilitation de postes vétérinaires	Coordonnateur National	prévision	AMI/SFQC	PM	02/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	14/09/2024		21/09/2024	26/09/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale	

Légende:

AOI: Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande Cotation
AMI: Avis à Manifestation d'Interet
SFQC Selection Fondée sur la Qualité et le Cout
CI: Consultant Individuel
QC :Qualification des Consultants

Le Coordonnateur National

Dr ATTE ISSA