

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Gestion: 2025

Numéro du plan: PPM Initial

Autorité contractante: PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II

Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01 Janvier 2025 au 31 Decembre 2025

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		
N°	Objet du marché	PRM		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP/EF pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
MARCHES DE TRAVAUX																		
1	NE-PRAPS II - NE-422027-CW-RFB-2 -Travaux de Construction de la Direction Générale des Services Vétérinaires (Relance)	Coordonateur National	prévision	AON	PM		28/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	10/07/2025	09/08/2025	14/08/2025	21/08/2025	26/08/2025	02/09/2025	07/09/2025	8 mois	IDA/Banque Mondiale
2	NE-PRAPS II - NE-421945-CW-RFB-2 -Travaux de Réhabilitation/Extension de la DGD/P/IA (Relance)	Coordonateur National	prévision	AON	PM		02/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	14/06/2025	14/07/2025	19/07/2025	26/07/2025	31/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	8 mois	IDA/Banque Mondiale
3	NE-PRAPS II - NE-300481-CW-RFB - Travaux d'Aménagement des mares FA	Coordonateur National	prévision	AON	PM		20/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	13/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
4	NE-PRAPS II - NE-300600-CW-RFB -Réalisation des travaux de mise en place de petits périmètres irrigués (PPI) fourragers_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		21/08/2025	30/08/2025	30/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	26/10/2025	31/10/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
5	NE-PRAPS II - NE-422017-CW-RFB - Réalisation des travaux de mise en place de petits périmètres irrigués (PPI) agricoles dans la région de Maradi_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		15/08/2025	24/08/2025	24/08/2025	27/08/2025	26/09/2025	01/10/2025	08/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	25/10/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
6	NE-PRAPS II - NE-421813-CW-RFQ -Travaux de Balisage des couloirs de passage	Coordonateur National	prévision	DC	PM		08/08/2025	17/08/2025	17/08/2025	20/08/2025	03/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	20/09/2025	27/09/2025	02/10/2025	3 mois	IDA/Banque Mondiale
7	NE-PRAPS II - NE-265096-CW-RFB -Travaux de Construction des aires abattages améliorées	Coordonateur National	prévision	AON	PM		12/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	24/08/2025	23/09/2025	28/09/2025	05/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	6 mois	IDA/Banque Mondiale
8	NE-PRAPS II - NE-421961-CW-RFB -Réalisation des travaux de mise en place de petits périmètres irrigués (PPI) agricoles dans la région de Dosso_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		25/07/2025	03/08/2025	03/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	04/10/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale

9	NE-PRAPS II - NE-478962-CW-RFQ - Réalisation des travaux de mise en place de petits périmètres irrigués (PPI) agricoles dans la région d'Agadez_AF	Coordonateur National	prévision	DC	PM		25/07/2025	03/08/2025	03/08/2025	06/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	06/09/2025	13/09/2025	18/09/2025	6 mois	IDA/Banque Mondiale
10	PRAPS II - NE-478964-CW-RFQ - Travaux de Réhabilitation d'une Station de Pompage Pastorale dans la région de Zinder-FA 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		26/06/2025	05/07/2025	05/07/2025	08/07/2025	22/07/2025	27/07/2025	03/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	6 mois	IDA/Banque Mondiale
11	NE-PRAPS II - NE-478970-CW-RFQ - Travaux de Promotion de la télé irrigation sur les sites de PPI fourragers (test pilote)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		24/07/2025	02/08/2025	02/08/2025	05/08/2025	19/08/2025	24/08/2025	31/08/2025	05/09/2025	12/09/2025	17/09/2025	6 mois	IDA/Banque Mondiale
12	NE-PRAPS II - NE-478971-CW-RFQ-Travaux confortatifs d'achèvement des travaux de réhabilitation des points d'eau dans les régions de Dosso et Zinder	Coordonateur National	prévision	DC	PM		30/06/2025	09/07/2025	09/07/2025	12/07/2025	26/07/2025	31/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	19/08/2025	24/08/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
13	NE-PRAPS II - NE-478965-CW-RFQ - Travaux de réhabilitation de 16 Puits Cimentés Pastoraux (Régions de Maradi et Tahoua) FA 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/06/2025	29/06/2025	29/06/2025	02/07/2025	16/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	02/08/2025	09/08/2025	14/08/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
14	NE-PRAPS II - NE-478966-CW-RFQ-Travaux d'aménagement pour les cultures fourragères dans les centre de multiplication de bétail (CMB) en irrigué sur 15 ha -FA 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		21/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	02/08/2025	07/08/2025	14/08/2025	19/08/2025	26/08/2025	31/08/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
15	NE-PRAPS II - NE-478969-CW-RFQ - Travaux de Constructions de quatre (4) cliniques vétérinaires rurales	Coordonateur National	prévision	AON	PM		20/06/2025	29/06/2025	29/06/2025	02/07/2025	01/08/2025	06/08/2025	13/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	3 mois	IDA/Banque Mondiale
16	NE-PRAPS II - NE-478967-CW-RFQ -Travaux de Construction du laboratoire de contrôle des denrées au LABOCEL (Relance)	Coordonateur National	prévision	AON	PM		20/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	06/07/2025	13/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	3 mois	IDA/Banque Mondiale
17	NE-PRAPS II - NE-478968-CW-RFQ - Travaux de Réhabilitation de 3 Stations de Pompage Pastorales dans la région de Tahoua-FA 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	01/06/2025	15/06/2025	20/06/2025	27/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	14/07/2025	3 mois	IDA/Banque Mondiale
18	NE-PRAPS II - NE-478963-CW-RFQ-Travaux de Réhabilitation de 3 Stations de Pompage Pastorales dans la région de Maradi-FA 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		21/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	21/06/2025	28/06/2025	03/07/2025	10/07/2025	15/07/2025	3 mois	IDA/Banque Mondiale
MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS																		
1	NE-PRAPS II - NE-478991-GO-RFB-Acquisition des vaccins et diluants PPR et PPCB	Coordonateur National	prévision	AON	PM		28/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	09/06/2025	09/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	07/08/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
2	NE-PRAPS II - NE-479004-GO-RFB-Acquisition des Kits d'installation pour les apprenants de la 2ème cohorte formée	Coordonateur National	prévision	AON	PM		28/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	10/07/2025	09/08/2025	14/08/2025	21/08/2025	26/08/2025	02/09/2025	07/09/2025	3 mois	IDA/Banque Mondiale

3	NE-PRAPS II - NE-479012-GO-DIR-Acquisition de Véhicules double cabine 4x4	Coordonateur National	prévision	AON	PM		01/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	13/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	11/08/2025	4 mois	IDA/Banque Mondiale
4	NE-PRAPS II - NE-479010-NC-RFQ -Elaboration des spots de sensibilisation sur la ligne verte	Coordonateur National	prévision	DC	PM		23/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	05/07/2025	19/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	05/08/2025	12/08/2025	17/08/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
5	NE-PRAPS II - NE-478999-GO-RFQ - Acquisition des kits vétérinaires pour l'appui des bénéficiaires des formations de la 1ère cohorte (Relance)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		25/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	06/07/2025	11/07/2025	18/07/2025	23/07/2025	30/07/2025	04/08/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
6	NE-PRAPS II - NE-479001-NC-RFQ - Edition et reproduction des guides et manuels pour les formations (3ème cohorte 2025)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		28/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	09/08/2025	08/09/2025	13/09/2025	20/09/2025	25/09/2025	02/10/2025	07/10/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
7	NE-PRAPS II - NE-479000-GO-RFQ -Acquisition des matériels informatiques (chefs antennes et experts)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	31/05/2025	30/06/2025	05/07/2025	12/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	29/07/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale
8	NE-PRAPS II - NE-479005-NC-RFQ-Réalisation d'une campagne d'information et de sensibilisation des pasteurs et agropasteurs à travers les radios communautaires de proximité pour la diffusion des spots autour de la vaccination et le marquage des animaux vaccinés, la prévention des feux de brousse	Coordonateur National	prévision	DC	PM		23/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	19/05/2025	24/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale
9	NE-PRAPS II - NE-478996-NC-RFQ-Edtion et multiplication du Certificat International de Transhumance (CIT) pour l'année 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		25/08/2025	03/09/2025	03/09/2025	06/09/2025	20/09/2025	25/09/2025	02/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
10	NE-PRAPS II - NE-479007-NC-RFQ-Production et édition des bulletins d'information semestriel des activités du PRAPS-II 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		23/05/2025	01/06/2025	01/06/2025	04/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	05/07/2025	12/07/2025	17/07/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
11	NE-PRAPS II - NE-478988-GO-RFQ-Acquisition de petit matériel pour la production des vaccins au LABOCEL	Coordonateur National	prévision	DC	PM		05/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	17/07/2025	31/07/2025	05/08/2025	12/08/2025	17/08/2025	24/08/2025	29/08/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
12	NE-PRAPS II - NE-478997-GO-RFQ-Acquisition des semences fourragères pour les Centres de Multiplication de Bétail (CMB) pour 2025 FA	Coordonateur National	prévision	DC	PM		30/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	07/06/2025	12/06/2025	19/06/2025	24/06/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
13	NE-PRAPS II - NE-478998-GO-RFQ-Acquisition des équipements en matériel de collecte de la biomasse	Coordonateur National	prévision	DC	PM		13/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	08/09/2025	13/09/2025	20/09/2025	25/09/2025	02/10/2025	07/10/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
14	NE-PRAPS II - NE-478989-GO-RFQ-Edtion de maquette d'information et de sensibilisation sur la vaccination contre la PPR et le marquage	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	14/06/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale

15	NE-PRAPS II - NE-478993-GO-RFQ-Acquisition des semences spécialisées (Cenchrus bibrorus, Dactyloctenium, Eragrostis tremula, Andropogon gayanus, etc) pour l'année 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		20/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	14/06/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
16	NE-PRAPS II - NE-479006-GO-RFQ-Acquisition des équipements pour l'archivage électronique	Coordonateur National	prévision	DC	PM		27/04/2025	06/05/2025	06/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	21/06/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
17	NE-PRAPS II - NE-478990-GO-RFQ-Acquisition de matériel de prélèvement, des seringues, aiguilles, trousses vétérinaires,, milieu de culture et matériel PPR, etc....pour l'année 2025	Coordonateur National	prévision	DC	PM		23/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	04/09/2025	18/09/2025	23/09/2025	30/09/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
18	NE-PRAPS II - NE-479002-GO-RFQ-Acquisition des matériels et matières d'œuvre et des équipements de protection Individuelle pour les formations professionnelles (3ème cohorte 2025)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		12/06/2025	21/06/2025	21/06/2025	24/06/2025	08/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	25/07/2025	01/08/2025	06/08/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
19	NE-PRAPS II - NE-478994-GO-RFQ-Acquisition des engrais pour les cultures irriguées (relance)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		23/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	19/05/2025	24/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale
20	NE-PRAPS II - NE-479009-GO-RFQ-Acquisition des mobiliers de bureau pour le projet et d'équipements de la salle de reunion du Ministère	Coordonateur National	prévision	DC	PM		29/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	10/08/2025	24/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale

21	NE-PRAPS II - NE-479008-GO-RFQ-Acquisition et mise en place des matériel et équipements (individuels et collectifs) de centres d'alphabétisation (appui 2025)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		10/10/2025	19/10/2025	19/10/2025	22/10/2025	05/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
22	NE-PRAPS II - NE-478995-GO-RFQ-Acquisition des équipements pour les COFODEP, COFOCOM, COFOB (appui 2025)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	20/07/2025	03/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
23	NE-PRAPS II - NE-478992-GO-RFQ-Acquisition des kits de protection pour les agents vaccinateurs et des trousses pour étudiants EISMV	Coordonateur National	prévision	DC	PM		18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	19/07/2025	26/07/2025	31/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
24	NE-PRAPS II - NE-479011-GO-RFQ-Acquisition et installation des équipements de Sécurité (Appareils satellitaires et Radios VHF) sur les véhicules du projet	Coordonateur National	prévision	DC	PM		23/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	04/08/2025	18/08/2025	23/08/2025	30/08/2025	04/09/2025	11/09/2025	16/09/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale
25	NE-PRAPS II - NE-421844-GO-RFQ-Acquisition des équipements et matériels (pour 5 Villages intelligents Communes transfrontalières)	Coordonateur National	prévision	DC	PM		21/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	15/11/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale
26	NE-PRAPS II - NE-421848-GO-RFQ-Acquisition des matériels techniques pour le renforcement des systèmes d'identification des animaux sur les marchés et le test pilote	Coordonateur National	prévision	DC	PM		30/08/2025	08/09/2025	08/09/2025	11/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	12/10/2025	19/10/2025	24/10/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale
27	NE-PRAPS II - NE-300492-GO-RFQ-F/A Acquisition des produits phytosanitaires	Coordonateur National	prévision	DC	PM		23/05/2025	01/06/2025	01/06/2025	04/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	05/07/2025	12/07/2025	17/07/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS																		
1	NE-PRAPS II - NE-478973-CS-INDV - Recrutement d'un consultant pour le Développement d'une plateforme Web et Mobile de cartographie dynamique de la disponibilité des stocks en aliment bétail au niveau des marchés, cartographie des zones de pâturage et toutes autres informations utiles	Coordonateur National	prévision	CI	PM		01/08/2025	08/08/2025		11/08/2025	01/09/2025	06/09/2025	13/09/2025		20/09/2025	25/09/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
2	NE-PRAPS II - NE-478977-CS-INDV - Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur les techniques de cultures fourragères	Coordonateur National	prévision	CI	PM		05/07/2025	12/07/2025		15/07/2025	05/08/2025	10/08/2025	17/08/2025		24/08/2025	29/08/2025	60 jours	IDA/Banque Mondiale

3	NE-PRAPS II - NE-478974-CS-INDV - Conception des modules de formation et animation d'une session de renforcement des capacités destinée aux acteurs des médias publics et privés sur la gestion de la communication en période de crises pastorales	Coordonnateur National	prévision	CI	PM		30/05/2025	06/06/2025		09/06/2025	30/06/2025	05/07/2025	12/07/2025		19/07/2025	24/07/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
4	NE-PRAPS II - NE-478975-CS-QCBS-Audit externe des comptes du projet PRAPS-II NE (exercices 2025, 2026, 2027 et période de grâce)	Coordonnateur National	prévision	AMI/SFQC	PM		30/05/2025	06/06/2025		09/06/2025	30/06/2025	05/07/2025	12/07/2025		19/07/2025	24/07/2025	3 ans	IDA/Banque Mondiale
5	NE-PRAPS II - NE-478972-CS-INDV- Recrutement d'un consultant pour le Développement d'une infographie de capitalisation des grandes réalisations du PRAPS 2 en chiffres en lien avec la revue à mi-parcours	Coordonnateur National	prévision	CI	PM		02/07/2025	09/07/2025		12/07/2025	02/08/2025	07/08/2025	14/08/2025		21/08/2025	26/08/2025	6 mois	IDA/Banque Mondiale
6	NE-PRAPS II - NE-421880-CS-CQS-Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi et le contrôle des travaux de la construction des 15 aires d'abattage		prévision	AMI/QC	PM		30/07/2025	06/08/2025		09/08/2025	30/08/2025	04/09/2025	11/09/2025		18/09/2025	23/09/2025	7 mois	IDA/Banque Mondiale

Légende:

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande Cotation

AMI: Avis à Manifestation d'Interet

SFQC Selection Fondée sur la Qualité et le Cout

CI: Consultant Individuel

QC :Qualification des Consultants

Le Coordonnateur National

Dr ATTE ISSA