

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Gestion: 2024

Numéro du plan: PPM Initial

Autorité contractante: PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II

Période couverte par le Plan de passation des ma

01 Janvier 2024 au 31 Decembre 2024

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																			
N°	Objet du marché	PRM		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION				
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP/EF pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
MARCHES DES TRAVAUX																			
1	NE-PRAPS II - NE-300475-CW-RFB / Travaux de Construction de 6 Stations de Pompage Pastorales projet parent	Coordonateur National	prévision	AON	PM		30/07/2024	08/08/2024	08/08/2024	11/08/2024	10/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	27/09/2024	04/10/2024	09/10/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale	
2	NE-PRAPS II - NE-300481-CW-RFB / Travaux d'Aménagement de 15 mares FA	Coordonateur National	prévision	AON	PM		08/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	24/08/2024	31/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	17/09/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale	
3	NE-PRAPS II - NE-421945-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation de la Direction Générale des Productions et Industries Animales (DGPIA)	Coordonateur National	prévision	AON	PM		15/08/2024	24/08/2024	24/08/2024	27/08/2024	26/09/2024	01/10/2024	08/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	25/10/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale	
4	NE-PRAPS II - NE-421961-CW-RFB / Réalisation des travaux de mise en place de 28 PPI agricole dans la région de Dosso_AF	Coordonateur National	prévision	AON	PM		23/08/2024	01/09/2024	01/09/2024	04/09/2024	04/10/2024	09/10/2024	16/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	02/11/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale	
MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS																			
1	NE-PRAPS II - NE-421886-GO-RFQ / Acquisition de Motos tout terrain pour les services vétérinaires	Coordonateur National	prévision	DC	PM						20/06/2024	20/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	18/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
2	NE-PRAPS II - NE-421826-GO-RFQ / Acquisition des matériels techniques vétérinaires (Pincés à marquer les malades, seringues, aiguilles, carnets de vaccination,)	Coordonateur National	prévision	DC	PM						21/06/2024	21/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	19/08/2024	60 jours	IDA/Banque Mondiale
3	NE-PRAPS II - NE-421837-GO-RFQ / Acquisition de petit matériel et consommables laboratoire (Kits diagnostics divers, Milieu de culture et matériel PPR et Kits diagnostics RAM) pour l'année 2024	Coordonateur National	prévision	DC	PM						23/06/2024	23/07/2024	28/07/2024	04/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	60 jours	IDA/Banque Mondiale
4	NE-PRAPS II - NE-421846-GO-RFQ / Acquisition d'équipement des laboratoires d'analyse (RAM, petits matériels & réactifs) pour l'année 2024	Coordonateur National	prévision	DC	PM						22/06/2024	22/07/2024	27/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	20/08/2024	60 jours	IDA/Banque Mondiale
5	NE-PRAPS II - NE-421829-GO-RFQ / Edition et multiplication des Certificat International de Transhumance (CIT)	Coordonateur National		DC	PM						22/06/2024	22/07/2024	27/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	20/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
6	NE-PRAPS II - NE-421840-GO-RFQ / Acquisition des intrants pour les PPI-Fourragers	Coordonateur National		DC	PM						24/06/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	10/08/2024	17/08/2024	22/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
7	NE-PRAPS II - NE-353810-GO-RFB-2 / Acquisition des engrais pour les cultures irriguées	Coordonateur National	prévision	AON	PM		12/07/2024	21/07/2024	21/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	28/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	21/09/2024	90 jours	IDA/Banque Mondiale	

8	NE-PRAPS II - NE-421848-GO-RFQ / Acquisition des matériels techniques pour le renforcement des systèmes d'identification des animaux sur les marchés et le test pilote	Coordonateur National	prévision	DC	PM					25/06/2024	25/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	23/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
9	NE-PRAPS II - NE-421843-GO-RFQ / Acquisitions des semences spécialisées 2024 (Cenchrus bibrorus, Dactyloctenium, Eragrostis tremula, Andropogon gayanus etc)	Coordonateur National	prévision	DC	PM					20/06/2024	20/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	18/08/2024	30 Jours	IDA/Banque Mondiale
10	NE-PRAPS II - NE-421844-GO-RFQ / Acquisition des équipements et matériels /c (Villages intelligents Communes transfrontalières)	Coordonateur National	prévision	DC	PM					25/06/2024	25/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	23/08/2024	30 Jours	IDA/Banque Mondiale
11	NE-PRAPS II - NE-421887-GO-RFQ / Acquisition des matériels pour le contrôle interne des paramètres comme la température, pH, humidité, activité de l'eau au profit du centre de production Kilichi	Coordonateur National	prévision	DC	PM					28/06/2024	28/07/2024	02/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
12	NE-PRAPS II - NE-421849-GO-RFQ / Acquisition des Equipements de Protection Individuelle (EPI),pour la formation qualifiante corps de métiers 2024	Coordonateur National	prévision	DC	PM					27/06/2024	27/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	13/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
13	NE-PRAPS II - NE-421885-NC-RFQ / Reprographie des manuels pour les Formateurs, les MA et les apprenants pour 2024	Coordonateur National	prévision	DC	PM					26/06/2024	26/07/2024	31/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
14	NE-PRAPS II - NE-421865-NC-RFQ / Edition et production des guides et manuels pour l'alphabétisation pour l'année 2024	Coordonateur National	prévision	DC	PM					26/06/2024	26/07/2024	31/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
15	NE-PRAPS II - NE-421863-GO-RFQ / Acquisition et mise en place des équipements et matériels centres alphabétisation collectif et individuel (Complément 2024)	Coordonateur National	prévision	DC	PM					27/06/2024	27/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	13/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
16	NE-PRAPS II - NE-421881-GO-RFQ / Acquisition de Mobilier de bureau pour l'UGP PRAPS-II	Coordonateur National	prévision	DC	PM					27/06/2024	27/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	13/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
17	NE-PRAPS II - NE-421876-GO-RFQ / Acquisition des Vidéos projecteur pour l'UGP PRAPS-II	Coordonateur National	prévision	DC	PM					24/06/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	10/08/2024	17/08/2024	22/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
18	NE-PRAPS II - NE-421877-NC-RFQ / Production des outils (message de sensibilisation d'affichage ou radiophonique et dépliant et/ou autre support) de communication sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes et le code de bonne de conduite	Coordonateur National	prévision	DC	PM					25/06/2024	25/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	23/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
19	NE-PRAPS II - NE-421882-NC-RFQ / Production de supports de communication et de visibilité (Brochures, dépliant de présentation du projet, affiches, Kakemonos, porte documents).	Coordonateur National	prévision	DC	PM					01/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	17/08/2024	24/08/2024	29/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale

20	NE-PRAPS II - NE-421860-GO-RFQ / Acquisition des équipements de 6 OSV 24 SCAPRU et 6 CSR pour l'année 2024	Coordonateur National	prévision	DC	PM					15/07/2024	14/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	31/08/2024	07/09/2024	12/09/2024	45 jours	IDA/Banque Mondiale	
21	NE-PRAPS II - NE-421859-GO-RFQ / Acquisition des semences fourragères pour les Centres de Multiplication de Bétail FA pour 2024	Coordonateur National	prévision	DC	PM					24/06/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	10/08/2024	17/08/2024	22/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale	
22	NE-PRAPS II - NE-399408-GO-RFB / Acquisition d'aliments bétails (relance lot 2)	Coordonateur National	prévision	AOI	PM			20/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	31/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	29/09/2024	90 jours	IDA/Banque Mondiale
23	NE-PRAPS II - NE-421872-NC-RFQ / Réalisation de succès stories autour des résultats du PRAPS II, mettant en avant les bénéficiaires des formations professionnelles, des activités génératrices de revenus (AGR)	Coordonateur National	prévision	DC	PM					21/06/2024	21/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	19/08/2024	60 jours	IDA/Banque Mondiale	
24	NE-PRAPS II - NE-421861-NC-RFQ / Réalisation des campagnes d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale des pasteurs et agropasteurs à travers la radio nationale et les radios communautaires de proximité	Coordonateur National	prévision	DC	PM					21/06/2024	21/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	19/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale	
25	NE-PRAPS II - NE-421862-GO-RFQ / Confection des gadgets promotionnels du PRAPS II – Niger (T-shirts, gilets personnalisés, stylos, termousse, tasses et gobelets réutilisables, Carnets de notes, Sacs personnalisés ; Badges et épingles, Calendriers, Porteclés, Autocollants).	Coordonateur National	prévision	DC	PM					23/06/2024	23/07/2024	28/07/2024	04/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	60 jours	IDA/Banque Mondiale	
26	NE-PRAPS II - NE-421875-NC-RFQ / Réalisation de films documentaires de capitalisation des activités réalisées par le PRAPS-2	Coordonateur National	prévision	DC	PM					24/06/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	10/08/2024	17/08/2024	22/08/2024	60 jours	IDA/Banque Mondiale	
27	NE-PRAPS II - NE-421884-NC-RFQ / Création d'une ligne téléphonique verte et opérationnalisation de la ligne verte	Coordonateur National	prévision	DC	PM					25/06/2024	25/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	23/08/2024	45 jours	IDA/Banque Mondiale	
MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS																			
1	NE-PRAPS II - NE-421851-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation des études techniques pour la construction des centres pastoraux intelligents (Tchintaborak, Akadaney)	Coordonateur National	prévision	AMI/QC	PM					04/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	06/08/2024		13/08/2024	18/08/2024	3 mois	IDA/Banque Mondiale	
2	NE-PRAPS II - NE-383105-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude environnemental et social des ouvrages de maîtrise d'eau (mares et seuils d'eau)	Coordonateur National	prévision	CI	PM					02/07/2024	23/07/2024	28/07/2024	04/08/2024		11/08/2024	16/08/2024	45 jours	IDA/Banque Mondiale	
3	NE-PRAPS II - NE-421883-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi et le contrôle travaux réhabilitation de 8 marchés à bétail	Coordonateur National	prévision	AMI/QC	PM					12/07/2024	02/08/2024	07/08/2024	14/08/2024		21/08/2024	26/08/2024	6 mois	IDA/Banque Mondiale	

4	NE-PRAPS II - NE-421880-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi et le contrôle des travaux de la construction des 15 aires d'abattage	Coordonateur National	prévision	AMI/QC	PM					05/07/2024	26/07/2024	31/07/2024	07/08/2024		14/08/2024	19/08/2024	4 mois	IDA/Banque Mondiale
5	NE-PRAPS II - NE-421853-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le développement d'une plateforme web et mobile d'identification et de géolocalisation du bétail	Coordonateur National	prévision	CI	PM					25/06/2024	16/07/2024	21/07/2024	28/07/2024		04/08/2024	09/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
6	NE-PRAPS II - NE-421854-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des journalistes du secteur public et privé sur les bonnes pratiques de journalisme en rapport avec le pastoralisme au Niger	Coordonateur National	prévision	CI	PM					25/06/2024	16/07/2024	21/07/2024	28/07/2024		04/08/2024	09/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
7	NE-PRAPS II - NE-421855-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du CGES pour intégrer le plan de contingence pastoral	Coordonateur National	prévision	CI	PM					28/06/2024	19/07/2024	24/07/2024	31/07/2024		07/08/2024	12/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
8	NE-PRAPS II - NE-421858-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la digitalisation de la nouvelle fiche de collecte des données des OSV ET SCAPRU	Coordonateur National	prévision	CI	PM					01/07/2024	22/07/2024	27/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	15/08/2024	30 jours	IDA/Banque Mondiale
9	NE-PRAPS II - NE-391406-CS-CQS / Recrutement d'un operateur pour assurer le transfert des fonds aux bénéficiaires des AGR dans les zones du Projet	Coordonateur National	prévision	AMI/QC	PM					25/06/2024	16/07/2024	21/07/2024	28/07/2024		04/08/2024	09/08/2024	1 an	IDA/Banque Mondiale
10	NE-PRAPS II - NE-421857-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'Etude et la Caractérisation des grands faciès et actualisation des sites d'observation	Coordonateur National	prévision	AMI/QC	PM					03/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024		12/08/2024	17/08/2024	45 jours	IDA/Banque Mondiale

Légende:

AOI: Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande Cotation
AMI: Avis à Manifestation d'Interet
CI: Consultant Individuel
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
QC: Qualifications des Consultants

LE COORDONATEUR NATIONAL

Dr ATTE ISSA

