

ADDITIF 2- MODIFICATION DE L'ADDITIF 1 AU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Gestion: 2024

Numéro du plan: MODIFICATION DE L'ADDITIF N°1 au PPM Initial

Autorité contractante: PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II

Periode couverte par le Plan de passation des marchés :

01 Juillet 2024 au 31 Decembre 2024

| DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| N° | Objet du marché | PRM | | GENERALITES | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | | EXECUTION | | |
| | | | | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA) (4) | Accord DGCMP/EF pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17) |
| MARCHES DE TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | NE-PRAPS II - NE-421816-CW-RFQ-Réhabilitations de 2 Stations de Pompage Pastorales dans la region de Maradi 2024 FA | Coordonateur National | prévision | DC | PM | | 21/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 03/07/2024 | 02/08/2024 | 07/08/2024 | 14/08/2024 | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 31/08/2024 | 3 mois | IDA/Banque Mondiale |
| 11 | NE-PRAPS II - NE-421831-CW-RFQ - Réhabilitations de 2 Stations de Pompage Pastorales dans la region de Zinder 2024 FA | Coordonateur National | prévision | DC | PM | | 20/06/2024 | 29/06/2024 | 29/06/2024 | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 13/08/2024 | 18/08/2024 | 25/08/2024 | 30/08/2024 | 3 mois | IDA/Banque Mondiale |

Légende:

DC: Demande Cotation

Le Coordonateur National

Dr ATTE ISSA

