

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Gestion: 2026

Numéro du plan: PPM Initial

Autorité contractante: PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II

Période couverte par le Plan de passation des marchés :

01 Janvier au 31 Decembre 2026

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																			
N°	Objet du marché	PRM		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP/EF pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
MARCHES DE TRAVAUX																			
1	NE-PRAPS II - NE-535092-CW-RFQ-Travaux de balisage des couloirs de passage dans la région de Tillabéri	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM						10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	3 mois	IDA/Banque Mondiale
2	NE-PRAPS II - NE-535101-CW-RFQ-Travaux de construction d'un (1) marché à bétail dans la région de Zinder	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM						10/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	12/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	24/07/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
3	NE-PRAPS II - NE-265096-CW-RFB-Travaux de construction des aires abattages améliorées	Coordonateur National	prévision	AON	PM		14/08/2026	23/08/2026	23/08/2026	26/08/2026	25/09/2026	30/09/2026	07/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	24/10/2026	3 mois	IDA/Banque Mondiale	
4	NE-PRAPS II - NE-535095-CW-RFB-Construction/réhabilitation de 2 centres pastoraux intelligents	Coordonateur National	prévision	AON	PM		06/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	18/07/2026	17/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	10/09/2026	15/09/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale	
5	NE-PRAPS II - NE-478966-CW-RFQ-Travaux d'aménagement pour les cultures fourragères dans les centre de multiplication de bétail (CMB) en irrigué sur 15 ha -FA 2025	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM						04/08/2026	19/08/2026	29/08/2026	05/09/2026	05/09/2026	12/09/2026	17/09/2026	3 mois	IDA/Banque Mondiale
6	NE-PRAPS II - NE-535096-CW-RFQ-Travaux de réalisation d'une nouvelle Station de Pompage Pastorale dans la région de Tillabéri-projet parent	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM						20/07/2026	04/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	02/09/2026	4 mois	IDA/Banque Mondiale
7	NE-PRAPS II - NE-535098-CW-RFQ - Construction des nouveaux Puits Cimentés Pastoraux de remplacement dans les régions de Dosso et Tillabéri projet parent	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM						08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026	09/08/2026	09/08/2026	16/08/2026	21/08/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
8	NE-PRAPS II - NE-535133-CW-RFQ / Travaux de Constructions de quatre (4) cliniques vétérinaires rurales	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM						08/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
9	NE-PRAPS II - NE-535099-CW-RFQ / Réhabilitation de 3 points d'eau de remplacement -FA (région de Dosso)	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM						08/08/2026	23/08/2026	02/09/2026	09/09/2026	09/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
10	NE-PRAPS II - NE-535090-CW-RFQ / Construction de 4 postes vétérinaires dans les régions de Zinder et de Tillabéri	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM						07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	16/07/2026	21/07/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS																		
11	NE-PRAPS II - NE-535119-NC-RFQ- Production et édition des bulletins d'information semestriel capitalisant les acquis PRAPS II 2026	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					25/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	02/08/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
12	NE-PRAPS II - NE-535110-GO-RFQ-Acquisition des foyers améliorés et des batte feu aux ménages pastoraux dans la zone dite triangle de feu	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					25/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	02/08/2026	45 jours	IDA/Banque Mondiale
13	NE-PRAPS II - NE-535112-GO-RFQ-Acquisition des semences fourragères pour les Centres de Multiplication de Bétails	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM					30/04/2026	15/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	13/06/2026	45 jours	IDA/Banque Mondiale
14	NE-PRAPS II - NE-535122-GO-RFQ- Acquisition des troussees pour les boursiers IPDR en fin de cycle	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					29/06/2026	06/07/2026	11/07/2026	18/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
15	NE-PRAPS II - NE-535467-NC-RFQ-Elaboration des spots de sensibilisation sur la ligne verte en langues nationales	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					15/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
16	NE-PRAPS II - NE-535115-GO-RFQ-Acquisition et mise en place des matériel et équipements (individuels et collectifs) de centres d'alphabetisation (appui 2026)	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					30/07/2026	06/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	04/09/2026	45 jours	IDA/Banque Mondiale
17	NE-PRAPS II - NE-479009-GO-RFQ - Acquisition des mobiliers de bureau pour le projet et d'équipements de la salle de reunion du Ministère	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					20/06/2025	05/07/2025	10/07/2025	17/07/2025	22/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	45 jours	IDA/Banque Mondiale
18	NE-PRAPS II - NE-535108-GO-RFQ-Acquisition de matériel et équipement pour rehausser le plateau technique du LABOCEL	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM					04/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
19	NE-PRAPS II - NE-535121-GO-RFQ - Acquisition des fourrages transformés et ensilés boutures (maralfalfa, luzerne etc) pour appuyer les pasteurs et agropasteurs en période de soudure	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM					20/07/2026	04/08/2026	09/08/2026	16/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	02/09/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
20	NE-PRAPS II - NE-535106-GO-RFB - Acquisition des vaccins et diluants PPR et PPCB	Coordonateur National	prévision	AON	PM	15/04/2026	24/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	27/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	25/06/2026	120 jours	IDA/Banque Mondiale
21	NE-PRAPS II - NE-421848-GO-RFQ - Acquisition des matériels techniques pour le renforcement des systèmes d'identification des animaux sur les marchés et le test pilote	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					17/08/2026	01/09/2026	06/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	60 jours	IDA/Banque Mondiale
22	NE-PRAPS II - NE-535116-GO-RFQ - Production des gadgets de communication sur le PRAPS	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					30/04/2026	07/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
23	NE-PRAPS II - NE-535102-GO-RFQ - Acquisition kits et intrants seromonitoring 2026	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM					29/06/2026	14/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	12/08/2026	45 jours	IDA/Banque Mondiale
24	NE-PRAPS II - NE-535120-NC-RFQ- Réalisation d'une campagne d'information et de sensibilisation des pasteurs et agropasteurs à travers les radios communautaires de proximité pour la diffusion des spots autour de la vaccination et le marquage des animaux vaccinés, la prévention des feux	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					15/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	60 jours	IDA/Banque Mondiale
25	NE-PRAPS II - NE-517443-GO-RFB - Acquisition des kits de soutien aux communautés pastorales et agropastorales impactées par les catastrophes et aléas agro climatiques dans la zone d'intervention du PRAPS-2	Coordonateur National	prévision	AON	PM	30/04/2026	09/05/2026	09/05/2026		12/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	12/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	60 jours	IDA/Banque Mondiale
26	NE-PRAPS II - NE-535104-GO-RFQ - Acquisition petit matériel pour la production de vaccin et milieu de culture et matériel PPR 2026	Coordonateur National	prévision	DC ouverte	PM					30/06/2026	14/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	12/08/2026	45 jours	IDA/Banque Mondiale
27	NE-PRAPS II - NE-535109-GO-RFO - Acquisition des Équipements des COFODEP, COFOCOM, COFOB (appui 2026)	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					13/07/2026	20/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	13/08/2026	18/08/2026	45 jours	IDA/Banque Mondiale
28	NE-PRAPS II - NE-535114-NC-RFQ- Edition et reproduction des guides et manuels pour les formations alpha 4eme cohorte	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					04/08/2026	11/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	09/09/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
29	NE-PRAPS II - NE-517427-GO-RFO- Acquisition des semences fourragères et pastorales et équipements d'irrigation goutte à goutte dans le cadre de la promotion de production des semences fourragères et pastorales par l'INRAN	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					15/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	60 jours	IDA/Banque Mondiale
30	NE-PRAPS II - NE-535113-GO-RFQ - Acquisition des smartphones pour le SIM BETAIS	Coordonateur National	prévision	DC limitée	PM					30/04/2026	14/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	12/06/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS																		
31	NE-PRAPS II - NE-478973-CS-INDV- Recrutement d'un consultant pour le Développement d'une plateforme Web et Mobile de cartographie dynamique de la disponibilité des stocks en aliment bétail au niveau des marchés, cartographie des zones de pâturage et toutes autres informations utiles	Coordonateur National	prévision	CI limité	PM		18/07/2025	25/07/2025		28/07/2025	18/08/2025	23/08/2025	30/08/2025		06/09/2025	11/09/2025	90 jours	IDA/Banque Mondiale
32	NE-PRAPS II - NE-535129-CS-INDV- Recrutement d'un Consultant pour l'Elaboration d'une stratégie de sortie et production d'un guide de bonne pratique sur les AGR	Coordonateur National	prévision	CI ouvert	PM		14/08/2026	21/08/2026		24/08/2026	14/09/2026	19/09/2026	26/09/2026		03/10/2026	08/10/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
33	NE-PRAPS II - NE-535125-CS-INDV - Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement technique des bénéficiaires des nouveaux sous-projets innovants de soutien aux chaînes de valeur du bétail à l'élaboration des plans d'affaires des sous-projets	Coordonateur National	prévision	CI ouvert	PM		25/06/2026	02/07/2026		05/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	07/08/2026		14/08/2026	19/08/2026	45 jours	IDA/Banque Mondiale
24	NE-PRAPS II - NE-535130-CS-INDV- Recrutement d'un Consultant pour la Mise à jour de l'infographie de capitalisation des réalisations du PRAPS II, en intégrant les chiffres et les images actualisés pour chaque composante	Coordonateur National	prévision	CI limité	PM		30/11/2026	07/12/2026		10/12/2026	31/12/2026	05/01/2027	12/01/2027		19/01/2027	24/01/2027	20 jours	IDA/Banque Mondiale
35	NE-PRAPS II - NE-535126-CS-CQS - Recrutement d'un Opérateur pour l'accompagnement des promoteurs des nouveaux sous projets pour la mise en œuvre des sous-projets innovants de soutien aux chaînes de valeur	Coordonateur National	prévision	AMI/QC	PM		10/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	10/08/2026	15/08/2026	22/08/2026		29/08/2026	03/09/2026	1 an	IDA/Banque Mondiale

**Légende:**

AON : Appel d'Offres National  
DC: Demande Cotation  
AM: Avis à Manifestation d'Interet  
CI: Consultant Individuel  
QC :Qualification des Consultants

Le Coordonateur National

Dr ATTE ISSA